



Vereniging Stedelijk Leefmilieu
Dennenstraat 124
6543 JW NIJMEGEN
(024) 3780384
postbank: 1770432
e-mail: m.jacobs@leefmilieu.nl
internet: www.leefmilieu.nl

Aan: Gelderlander

Datum: 24 juni 2009

Onderwerp: Ingezonden brief

Uitspraak wethouder Depla onwaar: Bezwaren tegen stadsbrug vanaf de start in planning opgenomen

Als je in Nederland een brug met een drukke weg aanlegt en daarvoor een flink aantal bedrijven moet uitkopen dan weet je dat je kans loopt op juridische procedures. Het wekt dan ook verbazing dat verantwoordelijk wethouder Depla in de Gelderlander stelt dat de gemeente Nijmegen in haar plannen bewust geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid van bezwaren tegen de brug. Want, zoals hij zelf zegt in het interview: "dan bouw je in je gemeentelijke organisatie vanzelf vertraging in bij de uitwerking". Nog verbazender wordt deze uitspraak het als je weet dat deze aantoonbaar onwaar is. De vereniging Leefmilieu is steeds nauw betrokken geweest bij de planvorming van de stadsbrug. Zij heeft vanuit haar zorgen over de verslechtering van de luchtkwaliteit in Nijmegen West steeds gepleit voor alternatieven en adequate maatregelen. Vanuit deze betrokkenheid beschikt de vereniging over de oorspronkelijke planning van het projectteam dat aan de stadsbrug werkt. Deze planning was door de projectmedewerkers op grote vellen papier uitgewerkt. Samen pasten die niet eens op een flinke tafel. Op ons verzoek heeft de vereniging Leefmilieu van de projectleider hiervan foto's toegezonden gekregen. Op deze planning is duidelijk te zien is dat de gemeente Nijmegen anderhalf jaar heeft ingepland voor alleen al de Raad van State procedure. Daarna is nog bijna een jaar ingeruimd voor de onteigeningsprocedures. Dit betekent natuurlijk niet dat er tijdens deze procedure niet verder aan de voorbereidingen van de stadsbrug gewerkt kan worden. Op de plannings is duidelijk te zien dat tijdens de procedures de voorbereidingen voor de realisatie van de brug gewoon doorgaan. Ook in de voortgangsrapportage van 9 juni jl. aan de gemeenteraad komt dit beeld naar voren. Zo wordt er op dit moment door 4 bedrijvenclusters gewerkt aan voorstellen voor het nieuwe ontwerp van de stadsbrug. Deze bedrijven hebben tot 30 oktober 2009 de tijd om met voorstellen te komen. Kortom voorlopig wordt er echt nog niet gebouwd. De realisatie van de stadsbrug wordt dus niet gehinderd door juridische procedures want ze zijn gewoon ingepland. Het is niet geloofwaardig dat een wethouder die vanaf het begin bij dit project betrokken is, deze plannings niet kent. Het is ook ongeloofwaardig dat de ambtenaren die deze projecten voorbereiden geen rekening zouden hebben gehouden met bezwaarprocedures in hun planning. Maar zelfs als deze onwaarschijnlijke situatie zich werkelijk had voorgedaan, dan nog had de wethouder geweten dat de vereniging Leefmilieu samen met de omwonenden in beroep zou gaan. De vereniging heeft er namelijk nooit een geheim van gemaakt dat ze bezwaar zou instellen. Ook het speerpunt van haar bezwaar was van meet af aan duidelijk: namelijk de verslechterende



Vereniging Stedelijk Leefmilieu
Dennenstraat 124
6543 JW NIJMEGEN
(024) 3780384
postbank: 1770432
e-mail: m.jacobs@leefmilieu.nl
internet: www.leefmilieu.nl

luchtkwaliteit. Vanaf het begin staat de vereniging Leefmilieu daarbij ook niet alleen, al wil de wethouder het graag anders doen geloven. De vrijwilligers van Leefmilieu worden gesteund door een grote bewonersvereniging, de vereniging Dorpsbelang Hees en een heleboel omwonenden. De vraag blijft natuurlijk, waarom de doorgaans goed geïnformeerde wethouder Depla ineens zo slecht op de hoogte is van plannings die gemaakt zijn voor de stadsbrug. Het lijkt een poging de verantwoordelijkheid voor de vertraging af te wentelen op anderen. Wat ons betreft een mislukte poging.

Marga Jacobs,
Voorzitter